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Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Municipio de : SABANILLA

METAS

AFFPOA

SubPrograma-Proyecto-

Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

0001 CABECERA MUNICIPAL  338,000.00  338,000.00  0.00  1.00 OBRA  3,560.00 PERSONASPIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS 

METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL

99.54---1021PIM11612101090

Sub Total por Subprograma  338,000.00  338,000.00  0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

0068 LOCALIDADES VARIAS  0.00  0.00  0.00  140.00 METROS LINEALES  6,500.00 PERSONASPIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

------1205PIM02614301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  200,000.00  200,000.00  0.00  3.00 OBRA  6,980.00 PERSONASPIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y 

CULTURALES

83.52---1203PIM19614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,200.07  1,200.07  0.00  300.00 METROS LINEALES  3,500.00 PERSONASPIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0.00---1205PIM01614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  0.00  0.00  0.00  150.00 METROS LINEALES  3,500.00 PERSONASPIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

------1204PIM03614301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  310,695.37  310,695.37  0.00  1.00 OBRA  3,650.00 PERSONASPIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 

ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDA Y 

AGENCIAS MUNICIPALES)

86.25---1209PIM06612301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  0.00  0.00  0.00  1.00 OBRA  3,605.00 PERSONASPIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 

PUBLICO

------1210PIM07614301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  372,000.00  372,000.00  0.00  1.00 OBRA  6,530.00 PERSONASPIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 

PUBLICO

89.71---1210PIM08614301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  700,000.00  700,000.00  0.00  10.00 KILOMETRO  8,760.00 PERSONASPIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS TRAMOS AISLADOS

37.26---1206PIM09615301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  408,309.41  408,309.41  0.00  250.00 M2  3,650.00 PERSONASPIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD 

(BACHEO DE CALLES)

89.71---1207PIM10614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  0.00  0.00  0.00  1.00 OBRA  3,650.00 PERSONASPIM17 REHABILITACION DE PANTEON 

MUNICIPAL

------1213PIM17614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  150,000.00  150,000.00  0.00  25.00 METROS LINEALES  3,560.00 PERSONASPIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE 

REUNION SOCIAL

25.25---1213PIM13612301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  640,000.00  640,000.00  0.00  1.00 OBRA  3,650.00 PERSONASPIM21 ZONA MEDIA, MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS TRAMOS AISLADOS

94.19---1206PIM21615301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  10,000.00  10,000.00  0.00  1.00 OBRA  3,680.00 PERSONASPIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTES DE 

HAMACAS

0.00---1206PIM14615301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  200,000.00  200,000.00  0.00  1.00 OBRA  3,560.00 PERSONASPIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA

81.20---1209PIM05622301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  60,000.00  60,000.00  0.00  5.00 OBRA  3,650.00 PERSONASPIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE 

CENTRAL

0.00---1209PIM16612301090
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0068 LOCALIDADES VARIAS  700,000.00  700,000.00  0.00  1.00 OBRA  8,506.00 PERSONASPIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS TRAMOS AISLADOS

88.66---1206PIM20615301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  0.00  0.00  0.00  70.00 METROS LINEALES  6,800.00 PERSONASPIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

------1204PIM04614301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  60,000.00  60,000.00  0.00  5.00 OBRA  3,600.00 PERSONASPIM15 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 

SALUD

0.00---1202PIM15612301090

Sub Total por Subprograma  3,812,204.85  3,812,204.85  0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

0068 LOCALIDADES VARIAS  8,078.62  8,078.62  0.00  3.00 OBRA  560.00 PERSONASPIM18 REHABILITACION DE CASA DE 

SALUD RURAL

0.00---1702PIM18614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  100,000.00  100,000.00  0.00  1.00 OBRA  25,350.00 PERSONASPIM23  REHABILITACION DE ARCHIVO 

MUNICIPAL

65.54---1709PIM23614301090

0068 LOCALIDADES VARIAS  150,000.00  150,000.00  0.00  1.00 OBRA  6,330.00 PERSONASPIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES

85.45---1701PIM12612301090

Sub Total por Subprograma  258,078.62  258,078.62  0.00

Sub Total por Programa  4,408,283.47  4,408,283.47  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  4,408,283.47  4,408,283.47  0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS  AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

0005 BUENAVISTA  3,407,619.90  3,407,619.90  0.00  2,744.00 METROS LINEALES  546.00 PERSONAS25066 BUENAVISTA, REHABILITACION DE 

LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA EN EL TANQUE 1, 

CONSISTE EN; SUMINISTRO, INSTALACION 

Y PRUEBA DE 2,744.00 ML TUBERIA DE 

FIERRO GALVANIZADO DE 2" PIEZAS 

ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, 

VALVULAS

0.00---0905250666143010900

0036 LA PROVIDENCIA  1,619,513.11  1,619,513.11  0.00  1,315.00 METROS LINEALES  235.00 PERSONAS25051 LA PROVIDENCIA, REHABILITACION 

DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, 

CONSISTE EN; CAPTACION A BASE DE 

MURO DE MAMPOSTERIA, APLANADO, 

ENMALLADO 100 M DE TUBERIA DE 

FIERRO GALVANIZADO DE 2" EN LINEA DE 

CONDUCCION, TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE 20 M3 A BASE

43.32---0905250516143010900
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Sub Total por Subprograma  5,027,133.01  5,027,133.01  0.00

26 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

0005 BUENAVISTA  1,353,534.83  1,353,534.83  0.00  48.00 M3  920.00 PERSONAS25046 BUENAVISTA. CONSTRUCCION DE 

DOS TANQUES DE CONCRETO ARMADO 

PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE 24 M3, CONSISTE EN; 

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN 

TERRENO PARA DESPLANTE, PLANTILLA 

DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 

CIMENTACION, MUROS, LOSA, TRAB

0.00---2601250466141010900

Sub Total por Subprograma  1,353,534.83  1,353,534.83  0.00

32 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)

0072 SABANILLA  1,704,756.80  1,704,756.80  0.00  832.17 METROS LINEALES  3,360.00 PERSONAS25052 SABANILLA (CAB. MPAL) 

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 

EN EL BARRIO SANTA CRUZ, CONSISTE 

EN; 975.79 M2 DE DEMOLICION DE PISO DE 

CONCRETO SIMPLE, 165.05 M3 

EXCAVACION CON MAQUINA PARA 

ZANJAS EN MATERIAL B, EN SECO, 74.50 M 

SUUMINISTRO E INSTALA

50.00---3201250526141010900

0023 SAN PATRICIO  1,773,152.41  1,773,152.41  0.00  595.00 METROS LINEALES  186.00 PERSONAS25048 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE 

RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE 

EN; LIMPIEZA, TRAZO, 595 ML, 

EXCAVACION EN MATERIAL B DE 382.37 

M3 Y DE 254.92 M2. SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 587.80 ML DE TUBERIA 

DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 

200 MM (8"

0.00---3201250486141010900

0062 EL CEIBO  617,759.74  617,759.74  0.00  180.00 METROS LINEALES  90.00 PERSONAS25054 EL CEIBO, CONSTRUCCION DE RED 

DE DRENAJE SANITARIO , CONSISTE EN; 

LIMPIEZA, TRAZO 180 M2, EXCAVACION DE 

MATERIAL TIPO B DE 101.72 M3 Y C DE 

67.81 M3. SUMINISTRO E INSTALACION DE 

178.20 ML DE TUBERIA  DE PVC, 

SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM

34.87---3201250546141010900
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0017 LOS NARANJOS  810,780.91  810,780.91  0.00  55.00 METROS LINEALES  2,830.00 PERSONAS25059 LOS NARANJOS, REHABILITACION 

DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO ZONA 

BAJA), CONSISTE EN; TRAZO Y 

NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL 

TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 

C, SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA DE PVC, SANITARIO 

ALCANTARILLADO DE 200 MM

0.00---3205250596143010900

0021 ANDRES QUINTANA ROO  2,996,968.16  2,996,968.16  0.00  178.20 METROS LINEALES  1,970.00 PERSONAS25029 ANDRES QUINTANA ROO, 

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO, CONSISTE EN, 170 M DE 

CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN 

GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. 91.80 

M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 408 

M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 

6-6/10-10, 61.20 M3 DE CONCRETO F´C

0.00---3202250296144010900

Sub Total por Subprograma  7,903,418.02  7,903,418.02  0.00

41 ENCAUZAMIENTO

0013 MAJASTIC  3,031,468.13  3,031,468.13  0.00  850.00 M2  1,808.00 PERSONAS25042 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE 

MURO DE CONTENCION PARA 

ENCAUZAMIENTO DE RIO, CONSISTE EN; 

488.68 M3 DE EXCAVACION PARA 

ESTRUCTURA, 175.80 M 2 DE PLANTILLA 

CON MORTERO CEMENTO, 356.03 M3 DE 

MAMPOSTERIA DE PIERDRA, DREN DE 

TUBOS DE PVC DE 4" EN MUROS

0.00---4101250426141010900

Sub Total por Subprograma  3,031,468.13  3,031,468.13  0.00

Sub Total por Programa  17,315,553.99  17,315,553.99  0.00

ED  EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

0022 QUIOICH  1,375,334.77  1,375,334.77  0.00  2.00 AULAS  218.00 ALUMNOS25041 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 02 

AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC 

(ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE 

CHAPULTEPEC C.C.T. 07DPB0087K) 

CONSISTE EN; ZAPATAS CORRIDAS, 

CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION 

VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE 

CONCRETO ARMADO, MURO DE TA

51.79---0501250416121010900

Sub Total por Subprograma  1,375,334.77  1,375,334.77  0.00
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44 PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)

0028 EMILIANO ZAPATA  1,019,266.56  1,019,266.56  0.00  448.00 M2  38.00 ALUMNOS25045 EMLIANO ZAPATA, CONSTRUCCION 

DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 

28.00X16.00 MTS. EN LA ESCUELA 

PRIMARIA FELIPE ANGELES C.C.T. 

07DPB2483Y, CONSISTE EN; 488.75 M2 DE 

TRAZO Y NIVELACION, 153.77 M3 DE 

EXCAVACION, 9.75 M3 DE MURO DE 

PIEDRAS BRAZA, 50.78

0.00---4401250456121010900

Sub Total por Subprograma  1,019,266.56  1,019,266.56  0.00

Sub Total por Programa  2,394,601.33  2,394,601.33  0.00

U9  DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

0017 LOS NARANJOS  447,480.00  447,480.00  0.00  4.00 KILOMETRO  2,850.00 PERSONASGI001 LOS NARANJOS, ELABORACION DE 

ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE 

CAMINO  SACA COSECHA LOS NARANJOS 

DEL KM 0+000 AL KM 4+000, CONSISTE EN; 

VISITA TECNICA A LA LOCALLIDAD PARA 

OBTENER PERMISOS DE VIAS, 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, 

MEMORIA DE CALCULO,

100.00---0201GI5013322010900

0054 FLOR DE GUACAMAYA  366,120.00  366,120.00  0.00  1.08 KILOMETRO  113.00 PERSONASGI002 FLOR DE GUACAMAYA, 

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO 

DE APERTURA DE CAMINO SACA 

COSECHA FLOR DE GUACAMAYA DEL KM 

0+000 AL KM 1+080, CONSISTE EN; VISTA 

TECNICA A LA LOCALIDAD, 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, 

MEMORIA DE CALCULO, NUMERO 

GENERADORES DE

100.00---0201GI5023322010900

Sub Total por Subprograma  813,600.00  813,600.00  0.00

Sub Total por Programa  813,600.00  813,600.00  0.00

UR  URBANIZACIÓN

02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)
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0070 JUAN GONZALEZ 

ESPONDA

 761,074.04  761,074.04  0.00  5.00 PIEZA  188.00 PERSONAS25061 J.G.E (BARRIO EL COLUMPIO), 

CONSTRUCCION DE RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; 

SUMINISTRO DE COLOCACION DE 3 

POSTES DE CONCRETO PCR-13-600, 2 

POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE

0.00---0201250616141010900

0062 EL CEIBO  1,130,431.96  1,130,431.96  0.00  11.00 PIEZA  36.00 PERSONAS25053 EL CEIBO (ANEXO) CONSTRUCCION 

DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 01 POSTE DE 

CONCRETO PCR 13-600, 10 PZAS DE 

POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, 

SUMINISTRO Y COLOCACIO

0.00---0201250536141010900

Sub Total por Subprograma  1,891,506.00  1,891,506.00  0.00

05 CAMINOS RURALES

0025 UNION HIDALGO (EL 

CHORRO)

 3,288,008.78  3,288,008.78  0.00  1.50 KILOMETRO  1,162.00 PERSONAS25019 UNION HIDALGO EL CHORRO, 

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO 

OSTELUCUM A UNION HIDALGO KM 0+000 

AL KM 1+500, CONSISTE EN; DESMONTE, 

LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, 

OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL 

DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE 

ANCHO, CONFORMACION

0.00---0505250196153010900

0071 6 DE SEPTIEMBRE  2,032,643.70  2,032,643.70  0.00  7.00 KILOMETRO  43.00 PERSONAS25039 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION 

DE CAMINO (TRAMO SAKIJA A 6 DE 

SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000), 

CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, 

DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE 

TENDIDO DEL MATERIAL DE 

REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, 

CONFORMACION Y AFIN

0.00---0505250396153010900

Sub Total por Subprograma  5,320,652.48  5,320,652.48  0.00

19 MURO DE CONTENCIÓN
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0037 NUEVO MEXICO  2,358,675.93  2,358,675.93  0.00  270.00 METROS LINEALES  281.00 PERSONAS25024 NVO. MEXICO, CONSTRUCCION DE 

MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; 

527.94 M3 DE EXCAVACION PARA 

ESTRUCTURAS, 245.12 M2 DE PLANTILLA 

DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50 

KG/CM2, 444.87 M3 DE MAMPOSTERIA DE 

TERCERA CLASE, 153.14 M PARA DREN DE 

TUBO DE PV

70.00---1901250246141010900

0010 LAZARO CARDENAS DEL 

RIO

 3,227,160.67  3,227,160.67  0.00  150.00 METROS LINEALES  472.00 PERSONAS250014 LAZARO CARDENAS, 

CONSTRUCCION DE BORDOS PARA RIO 

(LAZARO CARDENAS), CONSISTE EN; 

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA 

DE DESPLANTE 385.00 M2, ATAGUAS CON 

SACO DE ARENA O ARCHILLA DEL LUGAR 

DE 75 ML. BOMBEO DE ACHIQUE CON 

BOMBA AUTOCEBANTE CON

79.00---1901250146141010900

0005 BUENAVISTA  1,302,905.75  1,302,905.75  0.00  78.00 METROS LINEALES  1,417.00 PERSONAS25050 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 

MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; 

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 

EXCAVACION TIPO B, EXCAVACION TIPO 

C, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 

KG/CM2, MURO DE PIEDRA LIMPIA, 

CHAPEO EN CORONAMIENTO DE ENRASE.

0.00---1901250506141010900

0017 LOS NARANJOS  1,316,604.94  1,316,604.94  0.00  1.00 OBRA  2,830.00 PERSONAS25070 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION 

DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS DE 

DRENAJE, CONSISTE EN; MURO DE 

CONTENCION  CON 15 METROS DE 

LONGITUD Y 08 PIEZAS DE OBRAS DE 

DRENAJE, 435.14 M3 DE EXCAVACION 

PARA ESTRUCTURA, 232.80 M3 DE 

MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE,

0.00---1901250706141010900

Sub Total por Subprograma  8,205,347.29  8,205,347.29  0.00

20 PAVIMENTACIÓN

0032 20 DE NOVIEMBRE  1,017,179.95  1,017,179.95  0.00  150.00 METROS LINEALES  484.00 PERSONAS25063 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTACION CON CONCRETO 

MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO F´C=150 

KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 

45 CMS PARA RODADAS DE CONCRETO, 

CONCRETO F´C=150 KG/CM2 PARA 

CUNETA.

0.00---2001250636151010900
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0072 SABANILLA  1,122,506.64  1,122,506.64  0.00  100.00 METROS LINEALES  3,350.00 PERSONAS25068 SABANILLA (CAB. MPAL.) 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 

CALLE CENTRO CON CONCRETO 

HIDRAULICO, CONSISTE EN;  TRAZO Y 

NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL 

TIPO B, SUMINISTRO  Y COLOCACION DE 

REFUERZO DE MALLA-LAC, 6-6/10-10 EN 

PISO DE CONCRETO,

0.00---2001250686141010900

0017 LOS NARANJOS  566,850.16  566,850.16  0.00  60.00 METROS LINEALES  2,830.00 PERSONAS25058 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTACION DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; 

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE 

MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE REFUERZO DE 

MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE 

CONCRETO, CONCRETO F´C=150 KG/C

0.00---2001250586141010900

0016 LOS MOYOS  2,091,950.03  2,091,950.03  0.00  204.00 METROS  2,100.00 PERSONAS25064 MOYOS,  CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL 

PANTEON EJIDAL, CONSISTE EN; 1285.20 

M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 84.57 M3 DE 

EXCAVACION EN MATERIAL B, 183.60 M 3 

DE MATERIAL MEJORADO, 1224.00 M2 DE 

REFUERZO DE MALL

31.00---2001250646151010900

0067 SANTANA  697,681.13  697,681.13  0.00  630.00 M2  55.00 PERSONAS25065 SANTANA (LOS MANGOS 2DA) 

CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO, 

CONSISTE EN; 560.00 M2 DE TRAZO Y 

NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN 

CALLES, 200.00  MTS. CONCRETO F´C=150 

KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION 

DE 15 X 20 X 45 CMS. 28.00 M3 RELLENO 

DE EXCAVACION

0.00---2001250656141010900

0040 CERRO BLANCO  1,153,740.29  1,153,740.29  0.00  200.00 METROS LINEALES  216.00 PERSONAS25069 CERRO BLANCO, PAVIMENTACION 

DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, 

CONSISTE EN; 200 ML DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO MIXTO, 200 ML DE 

GUARNICION DE CONCRETO F´C= 150 

KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 

45 CMS. 90.00 M3 DE ZAMPEADO DE 

MAMPOSTERIA, 400 M2 DE

0.00---2001250696151010900
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0017 LOS NARANJOS  1,191,001.34  1,191,001.34  0.00  100.00 METROS LINEALES  2,838.00 PERSONAS25057 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA 

CRUZ CON CONCRETO HIDRAULICO, 

CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, 

EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO 

DE CONCRETO, CONCRETO F´C=1

0.00---2001250576141010900

0017 LOS NARANJOS  468,584.51  468,584.51  0.00  50.00 METROS LINEALES  2,830.00 PERSONAS25056 LOS NARANJOS. CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTACION DE CALLE JOLUM 

CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE 

EN; TRAZO Y NIVELACION, ESCAVACION 

DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE REFUERZO DE 

MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE 

CONCRETO, CONCRETO F´C=150

0.00---2001250566141010900

0045 SAN RAFAEL  1,744,433.16  1,744,433.16  0.00  200.00 METROS  94.00 PERSONAS25047 SAN RAFAEL, PAVIMENTACION DE 

CALLES CON CONCRETO MIXTO, 

CONSISTE EN; 82.88 M2 DE CONCRETO F´

C=200 KG/CM2, 90.00 M3 DE ZAMPEADO DE 

MAMPOSTERIA, 500.00 M2 DE MALLA LAC 

6-6-/10-10, 230.00 ML DE GUARNICION CON 

CONCRETO F´C0150 KG/CM2 DE SECCION  

DE

0.00---2001250476151010900

0043 LAS PALMAS SANTA 

CATARINA

 2,791,503.45  2,791,503.45  0.00  400.00 METROS LINEALES  2,348.00 PERSONAS25018 STA CATARINA. CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, 

CONSISTE EN; CONCRETO MIXTO A BASE 

DE F´C=200 KG/CM2, ZAMPEADO DE 

MAMPOSTERIA, GUARNICIONES CON 

CONCRETO F´C=150 CM2. CUNETAS Y 

RODAPIE DE 30X40 CMS. Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CO

62.86---2001250186151010900

0056 ASUNCION HUITIUPAN  2,641,714.03  2,641,714.03  0.00  400.00 METROS LINEALES  618.00 PERSONAS25031 ASUNCION HUITIUPAN, 

PAVIMENTACION DE CAMINO CON 

CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, 

CONSISTE EN; 400 ML DE GUARNICIONES 

DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN 

GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS, 216 M3 

DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 960 M2 

DE REFUERZO DE MALLA-LA

35.23---2001250316151010900
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0033 DOCTOR MANUEL 

VELASCO SUAREZ

 525,391.52  525,391.52  0.00  333.00 M2  301.00 PERSONAS25036 MANUEL VELASCO, 

PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA 3 

CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE 

EN; 333.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 

49.95 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL 

TIPO B, 49.95 M3 DE MATERIAL 

MEJORADO, 333.00 M2 DE REFUERZO DE 

MALLA-LAC 6-6/10-10,

0.00---2001250366141010900

0032 20 DE NOVIEMBRE  1,078,684.82  1,078,684.82  0.00  60.00 METROS LINEALES  464.00 PERSONAS25035 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTACION DE CALLE 

INNOMINADA CON CONCRETO 

HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y 

NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL 

TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

REFUERZO EN MALLA LAC 6-6/10-10 EN 

PISO DE CONCRETO, CONCRETO

0.00---2001250356141010900

0069 CAMPAMENTO EL 

MIRADOR

 2,327,664.35  2,327,664.35  0.00  175.00 METROS LINEALES  2,348.00 PERSONAS25040 CAMPAMENTO, CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, 

CONSISTE EN; F´C= 200 KG/CM2, 

ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 

GUARNICIONES CON CONCRETO F´C=150 

KG/CM2, CUNETAS RODAPIE DE 30X40 

CMS. BANQUETA DE CONCRETO F´C=150 

KG/CM2, MURO DE MAMPOSTERI

0.00---2001250406151010900

0011 JESUS CARRANZA  1,776,488.46  1,776,488.46  0.00  300.00 METROS  765.00 PERSONAS25044 JESUS CARRANZA, PAVIMENTACION 

DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN 

TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN, 300 ML 

DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 

KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 

CMS. 147.24 M3 DE ZAMPEADO DE  

MAMPOSTERIA, 600 M2 DE REFUERZO DE 

MALLA-LAC

0.00---2001250446151010900

Sub Total por Subprograma  21,195,373.84  21,195,373.84  0.00

29 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)

0004 BOCA DE  CHULUM  812,319.72  812,319.72  0.00  70.00 METROS LINEALES  121.00 PERSONAS25034 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION 

DE PUENTE PEATONAL DE 700 ML, 

CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y 

NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO 

TIPO B Y C, PLANTILLA DE CONCRETO F´

C=100 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN 

CIMENTACION CON VARILLA NO. 4,5,6, 

CIMBRA EN CIME

0.00---2901250346151010900
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0026 UNION JUAREZ  3,390,783.02  3,390,783.02  0.00  1.00 OBRA  1,168.00 PERSONAS25049 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 

PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN; 417 

M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 

254.65 M3 DE CONCRETO CICLOPEO EN 

ESTRIBOS Y ALEROS, 74.16 M3 DE 

ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 25.87 M3 

DE CONCRETO F´C=250 EN NERVADURAS, 

CORONA, DI

48.00---2901250496151010900

0018 EL PARAISO  1,987,903.79  1,987,903.79  0.00  100.00 METROS LINEALES  150.00 PERSONAS25043 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 

PUENTE PEATONAL, CONSISTE EN, 

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 

EXCAVACION DE TERRENO TIPO B Y C, 

PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 

KG/CM2 DE REF. DE CIMENTACION CON 

VARILLA NO. 4,5,6, CIMBRA EN 

CIMENTACION, CONCRETO F´C=250

0.00---2901250436151010900

Sub Total por Subprograma  6,191,006.53  6,191,006.53  0.00

40 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

0007 CRISTOBAL COLON  1,321,654.93  1,321,654.93  0.00  150.00 METROS LINEALES  1,065.00 PERSONAS25027 CRISTOBAL COLON, 

CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO 

GUADALAJARA) CONSISTE EN; 675 M2 DE 

TRAZO Y NIVELACION, 129.20 M3 DE 

EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 60 M3 

DE MATERIAL MEJORADO, 600 M2 DE 

REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10, 600 

M2 DE PISO ESTAMPADO

0.00---4001250276141010900

Sub Total por Subprograma  1,321,654.93  1,321,654.93  0.00

41 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO

0018 EL PARAISO  3,002,923.39  3,002,923.39  0.00  380.00 METROS LINEALES  1,291.00 PERSONAS25060 EL PARAISO, REHABILITACION DE 

CAMPO DEPORTIVO, CONSISTE EN; 

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 

EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO 

B, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA 

CICLON, EXCAVACION CON MAQUINA 

PARA ZANJA EN MATERIAL

0.00---4105250606141010900

Sub Total por Subprograma  3,002,923.39  3,002,923.39  0.00

65 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS
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0031 ALEGRIA  3,167,225.35  3,167,225.35  0.00  656.00 M2  50.00 FAMILIAS25022 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 

TECHADO DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES 28.00 X 16.00 CONSISTE EN; 

TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F´

C0250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE 

CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO DEL 

4 AL 12, ACERO ESTRUCTURAL 

COMERCIAL, LAMINA ZINTRO ALUM

72.33---6501250226141010900

Sub Total por Subprograma  3,167,225.35  3,167,225.35  0.00

Sub Total por Programa  50,295,689.81  50,295,689.81  0.00

VI  VIVIENDA

06 CUARTO PARA BAÑO

0056 ASUNCION HUITIUPAN  622,042.22  622,042.22  0.00  10.00 CUARTOS PARA BAÑOS  10.00 FAMILIAS25037 ASUNCION HUITIUPAN, 

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA 

BAÑO, CONSISTE EN, LIMPIEZA, TRAZO Y 

NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE 

REFUERZO EN CIMENTACION CON 

VARILLA NO.3, CONCRETO F´C=200 

KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 

15X20, CASTILLOS DE 15X15, MU

0.00---0601250376111010900

Sub Total por Subprograma  622,042.22  622,042.22  0.00

Sub Total por Programa  622,042.22  622,042.22  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  71,441,487.35  71,441,487.35  0.00

EC FAISMUN  REFRENDOS

VI  VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0001 CABECERA MUNICIPAL  258,112.34  258,112.34  0.00  5.00 VIVIENDA  25.00 PERSONAS53004 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION 

DE MURO PARA DORMITORIO EN 

VIVIENDA RURAL

0.00---0101530046111010900

Sub Total por Subprograma  258,112.34  258,112.34  0.00

03 PISO FIRME

0001 CABECERA MUNICIPAL  87,509.87  87,509.87  0.00  3.00 VIVIENDA  15.00 PERSONAS53003 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION 

DE PISO PARA VIVIENDA RURAL

0.00---0301530036111010900

Sub Total por Subprograma  87,509.87  87,509.87  0.00
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Sub Total por Programa  345,622.21  345,622.21  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  345,622.21  345,622.21  0.00

RA RAMO ADMINISTRATIVO 20

VI  VIVIENDA

03 PISO FIRME

0041 LOS MARTINEZ  165,398.71  165,398.71  0.00  10.00 VIVIENDA  10.00 FAMILIASRA007 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION 

DE PISO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO 

Y LOCALIDADES ALEDAÑAS

0.00---0301RA007611101090

Sub Total por Subprograma  165,398.71  165,398.71  0.00

Sub Total por Programa  165,398.71  165,398.71  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  165,398.71  165,398.71  0.00

Total General  76,360,791.74  76,360,791.74  0.00
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